



DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE

N. 10 DEL 12/03/2021

OGGETTO: **Contratto sottoscritto con e-distribuzione S.p.A. per la fornitura di servizi sui gruppi di misura del gas naturale: autorizzazione alla prosecuzione delle attività fino a tutto il 30/04/2021.**



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con delibera n. 174/19 del 17/09/2019, il C.d.A. dell'Azienda approvava il testo pervenuto dalla e-distribuzione S.p.A. relativo alla formalizzazione contrattuale del rapporto già in essere dal 01/08/2018 con la medesima per l'esecuzione dei servizi sui gruppi di misura del gas naturale, delegando al Presidente la "... gestione di eventuali modifiche non sostanziali, fino alla formalizzazione del contratto per un importo annuo forfettario non superiore ad € 80.000,00 oltre IVA";
- con nota prot. 1697 del 23/01/2020, il suddetto atto veniva trasmesso alla e-distribuzione S.p.A., debitamente sottoscritto per conferma ed accettazione;
- il contratto in questione, all'art. 4.1, fissava al 31 gennaio 2020 il termine di ultimazione delle prestazioni, prevedendo, altresì, all'art. 4.3, un'opzione di proroga per un periodo massimo di sei mesi, successivi alla scadenza, da esercitare previa comunicazione alla e-distribuzione S.p.A., da inviarsi, a mezzo pec, entro il 31 gennaio 2020;
- con determina del Direttore Generale n. 2 del 30 gennaio 2020, si disponeva l'esercizio della citata opzione, autorizzando la proroga del contratto fino a tutto il 31/07/2020;

Premesso, altresì, che:

- stante il protrarsi degli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto con la Sensornet s.r.l., nuovo appaltatore per l'esecuzione dei servizi di telelettura/telegestione anche nelle zone gestite da e-distribuzione S.p.A., (determinato dalla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi disposta in ragione della situazione emergenziale da Covid-19), con determina del Direttore Generale n. 15 del 1° luglio 2020, è stata autorizzata la modifica del contratto in essere con la e-distribuzione S.p.A., al fine di differire il termine di ultimazione dello stesso fino a tutto il 31/10/2020 e prevedere un'ulteriore opzione di proroga in capo alla Committente di tre mesi;
- la suddetta modifica è stata disposta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs.n.50/2016;
- in data 08/07/2020, è stato sottoscritto l'addendum al contratto e lo stesso è stato trasmesso ad e-distribuzione S.p.A. con nota prot. 11516/APP di pari data;
- con determina del Direttore Generale n. 30 dell'11/09/2020 è stato disposto l'esercizio dell'innanzi citata opzione, autorizzando la proroga del contratto fino a tutto il 31/01/2021;



Visto che:

- ✓ il Direttore Generale ha illustrato al C.d.A., nell'adunanza del 10/12/2020, lo stato dell'andamento delle attività di realizzazione della nuova rete RF (affidata, come detto, alla Sensonet s.r.l.), evidenziando, in particolare, limitatamente ai quartieri gestiti da e-distribuzione S.p.A., l'intervenuto completamento nelle zone di Loseto, Torre a Mare e San Giorgio ed una copertura del 30% ca. dei pdr presenti nei quartieri Poggiofranco, Picone, Carrassi e San Pasquale, laddove si è registrato un notevole rallentamento delle attività, riconducibile alle difficoltà, determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, nell'individuazione dei siti preposti all'installazione dei gateway e/o all'acquisizione dei relativi permessi;
- ✓ nella medesima adunanza, il Direttore Generale ha dato lettura di una bozza di comunicazione da inoltrare ad e-distribuzione S.p.A., recante richiesta di prosecuzione del servizio fino a tutto il 30/04/2021, al fine di evitare la sospensione dello smart metering nei quartieri dove la copertura della rete non è stata ultimata;
- ✓ in forza dell'autorizzazione del C.d.A., la suddetta richiesta è stata inoltrata alla e-distribuzione S.p.A. con nota prot. 23206 del 10/12/2020;

Tenuto conto che, con nota del 03/03/2021, pervenuta il 10/03/2021, la e-distribuzione S.p.A. ha manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio fino a tutto il 30/04/2021;

Valutato, pertanto, indispensabile autorizzare la prosecuzione de qua, al fine di assicurare la continuità nell'acquisizione dei dati nei quartieri innanzi detti, che e-distribuzione S.p.A. ha di fatto garantito anche successivamente al 31/01/2021 (data di scadenza del contratto in essere);

Dato atto che:

- ✓ l'importo relativo al trimestre 01/02/2021 – 30/04/2021 risulterà allineato alle precedenti condizioni contrattuali e sarà, pertanto, pari ad € 20.0000,00 oltre IVA;
- ✓ sussistono nuovamente i presupposti per un'ulteriore modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs.n.50/2016, tenuto conto di quanto già esposto in ordine al rallentamento delle attività conseguente all'emergenza epidemiologica in atto;

Rimarcato che detto importo, seppur sommato a quello che verrà corrisposto a Sensonet s.r.l. limitatamente ai pdr che, nel suddetto trimestre, saranno teleletti/telegestiti anche dalla nuova rete RF, risulterà inferiore a quanto riconosciuto dall'ARERA per lo svolgimento del servizio di misura;



Ritenuto dover adottare il presente provvedimento, stante la necessità di notificare quanto prima ad e-distribuzione S.p.A. la prosecuzione del servizio per il trimestre 01/02/2021 – 30/04/2021;

DETERMINA

1. disporre la modifica del contratto in essere con e-distribuzione S.p.A., ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs.n.50/2016, autorizzando la prosecuzione del servizio sui gruppi di misura del gas naturale con riguardo al trimestre 01/02/2021 – 30/04/2021;
2. dare atto che l'importo relativo al suddetto trimestre risulterà allineato alle precedenti condizioni contrattuali e sarà, pertanto, pari ad € 20.0000,00 oltre IVA;
3. trasmettere il presente atto ai competenti uffici aziendali per i conseguenti adempimenti;
4. trasmettere la presente determinazione al C.d.A. per la conseguente ratifica.

Bari, 12 marzo 2021

PER AUTORIZZAZIONE
IL PRESIDENTE
prof. ing. Nicola Costantino

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Vito Donato Bisceglia