

Punto 10: Contratto in essere con la Picarro S.a.r.l. per il servizio di ispezione programmata per la ricerca delle fughe su tubazioni e allacci interrati - Autorizzazione all'adozione di modifica ex art. 106 co. 1 lett. b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Presidente dà lettura della nota prot. 700/2021 del 08/10/2021 della Sezione Appalti, qui di seguito riportata: «Com'è noto, di seguito alla delibera n. 88/21 adottata dal C.d.A. nell'adunanza del 24/6 u.s., è stata avviata una negoziazione con la Picarro S.a.r.l., con sede in Ginevra, per l'affidamento in favore della medesima del servizio in oggetto su una porzione della rete di distribuzione gas, da eseguire con la metodologia innovativa brevettata dalla citata Società. A tale riguardo, si ricorda che l'ambito territoriale comunale – di competenza dell'Azienda – ai fini della gestione del servizio di ispezione, è stato suddiviso in quattro zone. Orbene, a conclusione della suddetta negoziazione, è stata affidata alla Picarro S.a.r.l. (con determina del Direttore Generale n. 35 del 4/8 u.s.) l'ispezione, nel corrente anno, dei ca. 136 km di rete della zona 2 e, nel 2022, dei ca. 166 km di rete della zona 3, per un importo presunto complessivo di € 52.548,00 oltre IVA. Si rammenta, inoltre, che, in sede di affidamento, è stato, altresì, autorizzato l'avvio di un'istruttoria tesa all'individuazione, nel piano degli investimenti 2021, della copertura finanziaria necessaria a disporre l'esecuzione di un servizio aggiuntivo, proposto dalla Picarro S.a.r.l. nel corso della citata negoziazione, che consentirebbe di quantificare le emissioni di gas nell'atmosfera in relazione a ciascuna dispersione. In particolare, l'importo offerto risulta pari ad € 30/km oltre IVA, che determinerebbe, per il 2021, un importo presunto di € 4.080,00 oltre



IVA e, per il 2022, un importo presunto di € 4.980,00 oltre IVA. Condotta l'istruttoria, si fa presente che, per il 2021, l'importo troverebbe copertura nell'ambito delle stesse somme rese disponibili per le prestazioni in oggetto, poiché l'importo stimato in sede di redazione del previsionale 2021, pari ad € 80.000,00 (rif. voce S21_09), risulta superiore a quello complessivo presunto dei due contratti sottoscritti per la realizzazione delle ispezioni, pari ad € 42.000,00 ca. oltre IVA. Quanto al prossimo anno, l'importo presunto relativo al servizio de quo è stato inserito nell'ambito della proposta relativa gli investimenti. Tanto premesso, ribadita l'utilità della quantificazione delle emissioni gas anche per l'attenzione rivolta dall'Autorità di settore all'impatto ambientale correlato alle stesse, si ritiene dover affidare alla Picarro S.a.r.l. il servizio aggiuntivo in questione, per il biennio 2021-2022, per un importo presunto complessivo di € 9.060,00 oltre IVA, derivante dall'importo unitario proposto (€30/km) rapportato ai km di rete presunti per il citato biennio (n. 302). Si evidenzia che l'affidamento suddetto potrebbe essere disposto ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. b) dell'art. 106 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., che consente la modifica del contratto, senza una nuova procedura di affidamento, per "...lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, .:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi ...". Si fa presente, infatti, che la quantificazione delle emissioni gas verrebbe rilevata dalla Picarro s.a.r.l. contestualmente all'esecuzione dell'ispezione delle condotte, sicchè l'intervento di un distinto operatore economico comporterebbe inevitabili problematiche tecniche, correlate tanto al coordinamento delle attività quanto alla compatibilità delle attrezzature hardware e software utilizzate, oltrechè un aumento dei costi, attesa la maggiore economicità che l'appaltatore ricava dalla possibilità di eseguire congiuntamente entrambe le attività, con l'impiego del medesimo personale».

Invita quindi i presenti ad esprimersi in merito.

Il Gestore Indipendente, dopo ampia ed approfondita discussione, condivisa la proposta formulata a conclusione della suddetta nota prot. 700/2021, autorizza la modifica del contratto in essere con la Picarro s.a.r.l., con sede in Ginevra, ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in favore della medesima del servizio aggiuntivo di quantificazione delle

emissioni gas, per un importo presunto complessivo, relativo al biennio 2021-2022, di € 9.060,00 oltre IVA, derivante dall'importo unitario proposto (€30/km) rapportato ai km di rete presunti per il citato biennio (n. 302).

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **142/GI/21** agli atti della società.



1.10. Contratto in essere con la Picarro S.a.r.l. per il servizio di ispezione programmata per la ricerca delle fughe su tubazioni e allacci interrati - Autorizzazione all'adozione di modifica ex art. 106 co. 1 lett. b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, condivide la proposta formulata a conclusione della nota prot. 700 dell'8.10/2021 della Sezione Appalti, ha autorizzato la modifica del contratto in essere con la Picarro s.a.r.l., con sede in Ginevra, ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in favore della medesima del servizio aggiuntivo di quantificazione delle emissioni gas, per un importo presunto complessivo, relativo al biennio 2021-2022, di € 9.060,00 oltre IVA, derivante dall'importo unitario proposto (€30/km) rapportato ai km di rete presunti per il citato biennio (n. 302).

Il Consiglio, esaminata la documentazione relativa agli argomenti in discussione, ratifica le decisioni del Gestore indipendente.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **141/21** agli atti della società.