

Punto 13. Risultanze procedura negoziata, ex art. 125 co. 1 lett. f) d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in appalto del servizio di telelettura/telegestione di gruppi di misura gas e di ulteriori prestazioni nell'ambito della zona nord di Bari: determinazioni inerenti e conseguenti.

Punto 14. Risultanze procedura negoziata, ex art. 125 co. 1 lett. f) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento in appalto del servizio di telelettura/telegestione di gruppi di misura gas e di ulteriori prestazioni nell'ambito della zona sud di Bari (cd lotto 2) e della restante parte del quartiere Libertà: determinazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dà lettura della nota prot. 299 del 15.05.2023, a firma della Divisione Tecnica – Appalti, qui di seguito riportata: *“Di seguito a quanto disposto dal C.d.A. nelle adunanze del 24/1 u.s. e del 17/4 u.s. con riguardo alla modifica tecnologica del sistema di telegestione in essere, da attuarsi con l'implementazione del sistema LTE, questo ufficio ha notificato:*

- *con nota prot. 8372/APP del 3/5 u.s., all'ATI Sensornet s.r.l./Metrix Italia s.r.l. la modifica al contratto in essere per l'esecuzione del servizio di telelettura/telegestione RF 169 MHz nell'ambito della zona nord di Bari, disposta ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) de d.lgs 50/2016, recante, in particolare:*
 - ✓ *l'individuazione delle prestazioni finalizzate al progressivo passaggio dal protocollo di comunicazione RPMA a quello LTE, alcune delle quali computate in termini parziali, in considerazione della parte delle stesse che si presume di poter realizzare entro il 01/08/2024;*
 - ✓ *l'allineamento al 01/08/2024 del termine di scadenza di tutte le prestazioni ricomprese nel contratto medesimo;*
 - ✓ *l'aggiornamento dei prezzi contrattuali;*
 - ✓ *alla stregua delle modifiche innanzi riportate, l'indicazione dell'importo contrattuale correlato alle prestazioni presunte da eseguire nel periodo 01/05/2023-01/08/2024, pari ad € 267.171,17 oltre IVA.*
- *con nota prot. 8373/APP del 3/5 u.s., alla Sensornet s.r.l. la modifica al contratto in essere per l'esecuzione del servizio di telelettura/telegestione RF 169 MHz nell'ambito della zona sud di Bari (cd lotto 2), disposta ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) de d.lgs 50/2016, recante, in particolare:*

- ✓ *l'individuazione delle prestazioni finalizzate al progressivo passaggio dal protocollo di comunicazione RPMA a quello LTE, alcune delle quali computate in termini parziali, in considerazione della parte delle stesse che si presume di poter realizzare entro il 01/08/2024;*
- ✓ *l'aggiornamento dei prezzi contrattuali;*
- ✓ *alla stregua delle modifiche innanzi riportate, l'indicazione dell'importo contrattuale correlato alle prestazioni presunte da eseguire nel periodo 01/05/2023-01/08/2024, pari ad € 220.058,00 oltre IVA;*
- *con nota prot. 8374/APP del 3/5 u.s., alla Sensornet s.r.l. la modifica al contratto in essere per l'esecuzione del servizio di telelettura/telegestione RF 169 MHz nell'ambito della restante parte del quartiere Libertà di Bari, disposta ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) de d.lgs 50/2016, recante, in particolare:*
 - ✓ *l'individuazione delle prestazioni finalizzate al progressivo passaggio dal protocollo di comunicazione RPMA a quello LTE;*
 - ✓ *l'aggiornamento dei prezzi contrattuali;*
 - ✓ *alla stregua delle modifiche innanzi riportate, l'indicazione dell'importo contrattuale correlato alle prestazioni presunte da eseguire nel periodo 01/05/2023-01/08/2024, pari ad € 73.680,00 oltre IVA.*

Inoltre, per tutti i contratti innanzi indicati, si è reso noto agli appaltatori che il C.d.A. ha subordinato l'efficacia delle modifiche contrattuali alla definizione delle procedure negoziate avente per oggetto l'affidamento delle medesime prestazioni per i successivi 4 anni.

Con riguardo alle suddette procedure negoziate, si fa presente che, con determina n. 24 del 02/05/2023, il Direttore Generale, all'uopo autorizzato dal C.d.A. nella citata adunanza del 24/1 u.s., ha approvato i relativi atti. Conseguentemente, con le note prot. 8375/APP e 8383/APP del 3/5 u.s., qui allegate, sono state inoltrate le lettere di invito, rispettivamente all'ATI Sensornet s.r.l./Metrix Italia s.r.l. con riguardo alle prestazioni riferite alla zona nord di Bari ed alla Sensornet s.r.l. per quelle relative alla zona sud ed alla restante parte del quartiere Libertà. Come desumibile dalle note allegate, gli inviti a proporre recano i termini e le condizioni proposti per il prosieguo delle attività per 4 anni, decorrenti dal 02/08/2024 (con specifica indicazione delle prestazioni relative al completamento delle attività oggetto delle modifiche contrattuali innanzi dette) ed individuano gli importi delle procedure così come segue:

- *zona nord: € 677.013,48 oltre IVA;*
- *zona sud e restante parte del quartiere Libertà: € 970.282,82 oltre IVA.*

Orbene, si rende noto che, in riscontro alle menzionate note relative alle modifiche contrattuali ed alle lettere di invito alle procedure negoziate, la Sensornet s.r.l., con pec dell'11/5 u.s., dichiarata riferibile anche alla Metrix Italia s.r.l., ha manifestato l'accettazione delle condizioni proposte, fatta eccezione per le seguenti attività:

- progettazione radio 169 Mhz, finalizzata alla fornitura ed installazione di ulteriori gw LTE: l'appaltatore ha manifestato perplessità sulla suddivisione delle prestazioni in due fasi, evidenziando la necessità di svolgere tale progettazione da subito per l'ottimale allocazione degli ulteriori gw, finalizzata al miglioramento della copertura radio su tutto il territorio comunale e richiedendo, pertanto, la corresponsione dell'intero importo (€ 11.000,00 oltre IVA), nell'ambito delle modifiche ai contratti in essere;
- quotazione fornitura pacco batterie ECOR4: l'appaltatore ha richiesto di stralciare la fornitura dalla procedura negoziata relativa alla zona nord, attesa l'attuale impossibilità di formulare una relativa offerta, riconducibile alla mancata quotazione del prodotto da parte del fornitore di riferimento (a sua volta rivenditore delle batterie in questione);
- quotazione costo unitario per qualifica smart meter: l'appaltatore, evidenziato che il valore proposto nell'ambito dell'invito a proporre relativo alla zona nord, pari ad € 500,00 oltre IVA, risulta allineato all'importo del contratto in essere relativo alla zona sud, ma che tale importo ha risentito sensibilmente delle condizioni di maggior favore che la Sensornet ha offerto per l'aggiudicazione della gara relativa alla predetta zona, ha richiesto di elevare tale prezzo ad € 2.000,00 oltre IVA (valore coincidente con quello contrattuale relativo alla zona nord) e di modificare i termini di esecuzione dei test di qualifica da 15 a 22 gg. lavorativi, in considerazione dei carichi di lavoro che risulteranno assegnati ai tecnici per l'attuazione delle modifiche propedeutiche al passaggio dal protocollo di comunicazione RPMA a quello LTE;
- canone trimestrale per manutenzione SAC e apparati di rete per zona sud e restante parte del quartiere Libertà: l'appaltatore, messo in rilievo il valore complessivo attuale per la prestazione in questione (derivante dalla somma dei relativi importi dei tre contratti in essere), pari a ca. 9.000,00 oltre IVA ed evidenziato che, con il passaggio alla tecnologia LTE, il numero degli apparati in campo è destinato a crescere, ha richiesto di elevare il canone trimestrale proposto da € 5.000,00 oltre IVA ad € 6.000,00 oltre IVA, lasciando così inalterato il suddetto valore complessivo (tenuto conto che il canone trimestrale per la zona nord è stato proposto pari ad € 3.000,00 oltre IVA);
- servizi di manutenzione add-on e verifiche metrologiche: l'appaltatore, come già prospettato nel corso dell'incontro tenutosi in azienda il 28/03/2023, ha confermato il venir

meno della disponibilità dell'attuale subappaltatore al prosieguo delle attività oltre il 14/01/2024 (termine di scadenza del contratto di subappalto in essere) e di non essere in grado, al momento, di garantire un'alternativa oltre la suddetta data, fermo restando il prosieguo, da parte della Metrix Italia s.r.l., della formazione finalizzata all'acquisizione in capo al personale aziendale delle competenze necessarie all'installazione e messa in servizio degli add-on;

- *durata e ripartizione periodi di fatturazione degli appalti: l'appaltatore, evidenziata l'attuale sovrapposizione dei trimestri di fatturazione con quelli solari, ha precisato che l'offerta formulata l'11/4 u.s. si fonda su calcoli economico-finanziari che presuppongono l'esecuzione delle attività oggetto dei contratti in essere, come modificati per il passaggio alla tecnologia LTE, e del prosieguo delle stesse per 22 trimestri di fatturazione (decorrenti da aprile 2023), sicchè ha richiesto di differire il termine di scadenza dei nuovi appalti da luglio 2028 a settembre 2028, al fine di ricomprendere per intero il 22° trimestre.*

Tanto premesso, si ritiene che le richieste avanzate dagli appaltatori possano essere accolte per le ragioni qui di seguito riportate:

- *va riconosciuta l'unitarietà della prestazione di progettazione radio 169 Mhz, ai fini del perseguimento del miglioramento della copertura radio su tutto il territorio comunale e, peraltro, la corresponsione dell'importo nell'ambito delle modifiche contrattuali in essere altererebbe l'entità economica delle stesse in misura poco considerevole;*
- *lo stralcio della fornitura delle batterie ECOR4 non riveste particolare importanza per il prosieguo delle attività, atteso l'esiguo numero di tali batterie approvvigionate dall'avvio dell'appalto della zona nord ad oggi;*
- *l'aumento del costo unitario per la qualifica degli smart meter appare congruente con l'onerosità della prestazione ed allineerebbe tale costo a quello del contratto in essere della zona nord; peraltro, l'importo in questione ha una scarsa incidenza sull'entità economica dell'appalto (sono state ipotizzate, per la durata quadriennale dell'appalto, solo n. 2 verifiche per ciascun anno);*
- *con riguardo all'aumento del canone trimestrale per manutenzione SAC e apparati di rete per zona sud e restante parte del quartiere Libertà, da € 5.000,00 oltre IVA ad € 6.000,00 oltre IVA, va riconosciuto quanto evidenziato dall'appaltatore in ordine alla progressiva crescita del numero degli apparati oggetto di manutenzione a seguito del passaggio alla tecnologia LTE e, peraltro, tale aumento non altererebbe in modo considerevole l'importo del nuovo appalto;*

- *la problematica relativa ai servizi di manutenzione degli add-on ed alle verifiche metrologiche era già nota ed, al momento, attesa la possibilità di gestire l'installazione di nuovi add-on con personale interno, appare opportuno stralciare tali attività dal contratto relativo alla zona nord, a far data dal 15/01/2024, avviando contestualmente la ricerca di un operatore economico cui affidare in via diretta le verifiche metrologiche e gli interventi di manutenzione, che, si rammenta, vengono eseguiti mensilmente nell'ordine di poche unità;*
- *il differimento del termine di scadenza dei nuovi appalti da luglio a settembre 2028, oltre a non alterarne in modo considerevole l'entità economica, appare anche maggiormente rispondente alla prevista cadenza trimestrale nell'esecuzione delle prestazioni.*

Si rappresenta che l'accoglimento delle proposte innanzi dette determinerebbe una modifica al valore economico dei contratti in essere e dei nuovi appalti così come segue:

modifiche contrattuali (01/05/2023-01/08/2024)

- ✓ *zona nord: da € 267.171,17 oltre IVA ad € 261.810,67 oltre IVA (riduzione dovuta allo stralcio, a far data da gennaio 2024, dei servizi di manutenzione degli add-on e delle verifiche metrologiche);*
- ✓ *zona sud (cd lotto 2): da € 220.058,00 oltre IVA ad € 221.928,00 oltre IVA (importo sostanzialmente inalterato);*
- ✓ *restante parte quartiere Libertà: importo inalterato, poiché per tale contratto l'importo relativo alla progettazione radio 169 Mhz era già stato imputato per intero alla modifica contrattuale.*

procedure negoziate per nuovi appalti (02/08/2024-30/09/2028)

- ✓ *zona nord: da € 677.013,48 oltre IVA ad € 651.525,98 oltre IVA (riduzione dovuta allo stralcio delle batterie ECOR4, dei servizi di manutenzione degli add-on e delle verifiche metrologiche);*
- ✓ *zona sud e restante parte quartiere Libertà: da € 970.282,82 oltre IVA ad € 996.412,82 oltre IVA (aumento dovuto all'incremento del canone trimestrale per manutenzione SAC e apparati di rete, nonché all'aumento del costo unitario per la qualifica degli smart meter)*

Si evidenzia, infine, che, in ragione del parziale accoglimento delle proposte aziendali, la Sensornet s.r.l., con distinta pec parimenti dell'11/5 u.s., ha richiesto il differimento dei termini originariamente assegnati nelle lettere di invito alle procedure negoziate (fissati per le ore 12,00 di data odierna), per la produzione della documentazione amministrativa utile alla definizione delle procedure negoziate medesime (DGUE, PassOE, impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, ecc); tale richiesta è stata accolta in data odierna, assegnando

le ore 12,00 del 24/5 quale nuovo termine per la presentazione dei suddetti documenti. Conseguentemente, si propone di approvare le modifiche ai contratti in essere e alle procedure negoziate per l'affidamento delle stesse prestazioni per gli ulteriori 4 anni nei termini riportati nella presente relazione, demandando a provvedimento del Direttore Generale l'aggiudicazione di tali procedure, di seguito all'acquisizione della documentazione amministrativa innanzi menzionata.»

Il Presidente invita il GI ad esprimersi in merito.

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, preso atto di quanto riportato nella suddetta nota prot. n. 299/2023 del 15/05/2023, approva:

relativamente a quanto relazionato in merito al punto 13:

- la nuova configurazione delle modifiche già autorizzate al contratto in essere per l'esecuzione del servizio di telelettura/telegestione di gruppi di misura gas e di ulteriori prestazioni nell'ambito della zona nord di Bari;
- le risultanze della procedura negoziata per l'affidamento delle stesse prestazioni per gli ulteriori 4 anni, come determinatesi a seguito delle proposte dell'appaltatore riportate nella nota medesima, demandando a provvedimento del Direttore Generale l'aggiudicazione di tale procedura, di seguito all'acquisizione della documentazione amministrativa da parte dell'ATI Sensornet s.r.l./Metrix Italia s.r.l

relativamente a quanto relazionato in merito al punto 14:

- la nuova configurazione delle modifiche già autorizzate al contratto in essere per l'esecuzione del servizio di telelettura/telegestione di gruppi di misura gas e di ulteriori prestazioni nell'ambito della zona sud di Bari;
- le risultanze della procedura negoziata per l'affidamento delle stesse prestazioni e di quelle relative alla restante parte del quartiere Libertà per gli ulteriori 4 anni, come determinatesi a seguito delle proposte dell'appaltatore riportate nella nota medesima, demandando a provvedimento del Direttore Generale l'aggiudicazione di tale procedura, di seguito all'acquisizione della documentazione amministrativa da parte della Sensornet s.r.l.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **78/GI/23** agli atti della società.

1.13 Risultanze procedura negoziata, ex art. 125 co. 1 lett. f) d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in appalto del servizio di telelettura/telegestione di gruppi di misura gas e di ulteriori prestazioni nell'ambito della zona nord di Bari: determinazioni inerenti e conseguenti.

1.14 Risultanze procedura negoziata, ex art. 125 co. 1 lett. f) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento in appalto del servizio di telelettura/telegestione di gruppi di misura gas e di ulteriori prestazioni nell'ambito della zona sud di Bari (cd lotto 2) e della restante parte del quartiere Libertà: determinazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ha dato lettura della nota prot. 299 del 15.05.2023, a firma della Divisione Tecnica – Appalti, qui di seguito riportata: *“Di seguito a quanto disposto dal C.d.A. nelle adunanze del 24/1 u.s. e del 17/4 u.s. con riguardo alla modifica tecnologica del sistema di telegestione in essere, da attuarsi con l'implementazione del sistema LTE, questo ufficio ha notificato:*

- con nota prot. 8372/APP del 3/5 u.s., all'ATI Sensornet s.r.l./Metrix Italia s.r.l. la modifica al contratto in essere per l'esecuzione del servizio di telelettura/telegestione RF 169 MHz nell'ambito della zona nord di Bari, disposta ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) de d.lgs 50/2016, recante, in particolare:

- ✓ *l'individuazione delle prestazioni finalizzate al progressivo passaggio dal protocollo di comunicazione RPMA a quello LTE, alcune delle quali computate in termini parziali, in considerazione della parte delle stesse che si presume di poter realizzare entro il 01/08/2024;*
- ✓ *l'allineamento al 01/08/2024 del termine di scadenza di tutte le prestazioni ricomprese nel contratto medesimo;*
- ✓ *l'aggiornamento dei prezzi contrattuali;*
- ✓ *alla stregua delle modifiche innanzi riportate, l'indicazione dell'importo contrattuale correlato alle prestazioni presunte da eseguire nel periodo 01/05/2023-01/08/2024, pari ad € 267.171,17 oltre IVA.*



- con nota prot. 8373/APP del 3/5 u.s., alla Sensornet s.r.l. la modifica al contratto in essere per l'esecuzione del servizio di telelettura/telegestione RF 169 MHz nell'ambito della zona sud di Bari (cd lotto 2), disposta ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) de d.lgs 50/2016, recante, in particolare:

- ✓ l'individuazione delle prestazioni finalizzate al progressivo passaggio dal protocollo di comunicazione RPMA a quello LTE, alcune delle quali computate in termini parziali, in considerazione della parte delle stesse che si presume di poter realizzare entro il 01/08/2024;
- ✓ l'aggiornamento dei prezzi contrattuali;
- ✓ alla stregua delle modifiche innanzi riportate, l'indicazione dell'importo contrattuale correlato alle prestazioni presunte da eseguire nel periodo 01/05/2023-01/08/2024, pari ad € 220.058,00 oltre IVA;

- con nota prot. 8374/APP del 3/5 u.s., alla Sensornet s.r.l. la modifica al contratto in essere per l'esecuzione del servizio di telelettura/telegestione RF 169 MHz nell'ambito della restante parte del quartiere Libertà di Bari, disposta ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) de d.lgs 50/2016, recante, in particolare:

- ✓ l'individuazione delle prestazioni finalizzate al progressivo passaggio dal protocollo di comunicazione RPMA a quello LTE;
- ✓ l'aggiornamento dei prezzi contrattuali;
- ✓ alla stregua delle modifiche innanzi riportate, l'indicazione dell'importo contrattuale correlato alle prestazioni presunte da eseguire nel periodo 01/05/2023-01/08/2024, pari ad € 73.680,00 oltre IVA.

Inoltre, per tutti i contratti innanzi indicati, si è reso noto agli appaltatori che il C.d.A. ha subordinato l'efficacia delle modifiche contrattuali alla definizione delle procedure negoziate avente per oggetto l'affidamento delle medesime prestazioni per i successivi 4 anni.


Con riguardo alle suddette procedure negoziate, si fa presente che, con determina n. 24 del 02/05/2023, il Direttore Generale, all'uopo autorizzato dal C.d.A. nella citata adunanza del 24/1 u.s., ha approvato i relativi atti. Conseguentemente, con le note prot. 8375/APP e 8383/APP del 3/5 u.s., qui allegate, sono state inoltrate le lettere di invito, rispettivamente all'ATI Sensornet s.r.l./Metrix Italia s.r.l. con riguardo alle prestazioni riferite alla zona nord di Bari ed alla Sensornet s.r.l. per quelle relative alla zona sud ed alla restante parte del quartiere Libertà. Come desumibile dalle note allegate, gli inviti a proporre recano i termini e le condizioni proposti per il prosieguo delle attività per 4 anni, decorrenti dal 02/08/2024 (con specifica indicazione delle prestazioni relative al completamento delle attività oggetto delle

modifiche contrattuali innanzi dette) ed individuano gli importi delle procedure così come segue:

- zona nord: € 677.013,48 oltre IVA;
- zona sud e restante parte del quartiere Libertà: € 970.282,82 oltre IVA.

Orbene, si rende noto che, in riscontro alle menzionate note relative alle modifiche contrattuali ed alle lettere di invito alle procedure negoziate, la Sensornet s.r.l., con pec dell'11/5 u.s., dichiarata riferibile anche alla Metrix Italia s.r.l., ha manifestato l'accettazione delle condizioni proposte, fatta eccezione per le seguenti attività:

- progettazione radio 169 Mhz, finalizzata alla fornitura ed installazione di ulteriori gw LTE: l'appaltatore ha manifestato perplessità sulla suddivisione delle prestazioni in due fasi, evidenziando la necessità di svolgere tale progettazione da subito per l'ottimale allocazione degli ulteriori gw, finalizzata al miglioramento della copertura radio su tutto il territorio comunale e richiedendo, pertanto, la corresponsione dell'intero importo (€ 11.000,00 oltre IVA), nell'ambito delle modifiche ai contratti in essere;
- quotazione fornitura pacco batterie ECOR4: l'appaltatore ha richiesto di stralciare la fornitura dalla procedura negoziata relativa alla zona nord, attesa l'attuale impossibilità di formulare una relativa offerta, riconducibile alla mancata quotazione del prodotto da parte del fornitore di riferimento (a sua volta rivenditore delle batterie in questione);
- quotazione costo unitario per qualifica smart meter: l'appaltatore, evidenziato che il valore proposto nell'ambito dell'invito a proporre relativo alla zona nord, pari ad € 500,00 oltre IVA, risulta allineato all'importo del contratto in essere relativo alla zona sud, ma che tale importo ha risentito sensibilmente delle condizioni di maggior favore che la Sensornet ha offerto per l'aggiudicazione della gara relativa alla predetta zona, ha richiesto di elevare tale prezzo ad € 2.000,00 oltre IVA (valore coincidente con quello contrattuale relativo alla zona nord) e di modificare i termini di esecuzione dei test di qualifica da 15 a 22 gg. lavorativi, in considerazione dei carichi di lavoro che risulteranno assegnati ai tecnici per l'attuazione delle modifiche propedeutiche al passaggio dal protocollo di comunicazione RPMA a quello LTE;
- canone trimestrale per manutenzione SAC e apparati di rete per zona sud e restante parte del quartiere Libertà: l'appaltatore, messo in rilievo il valore complessivo attuale per la prestazione in questione (derivante dalla somma dei relativi importi dei tre contratti in essere), pari a ca. 9.000,00 oltre IVA ed evidenziato che, con il passaggio alla tecnologia LTE, il numero degli apparati in campo è destinato a crescere, ha richiesto di elevare il canone trimestrale proposto da € 5.000,00 oltre IVA ad € 6.000,00 oltre IVA, lasciando così



inalterato il suddetto valore complessivo (tenuto conto che il canone trimestrale per la zona nord è stato proposto pari ad € 3.000,00 oltre IVA);

- *servizi di manutenzione add-on e verifiche metrologiche: l'appaltatore, come già prospettato nel corso dell'incontro tenutosi in azienda il 28/03/2023, ha confermato il venir meno della disponibilità dell'attuale subappaltatore al prosieguo delle attività oltre il 14/01/2024 (termine di scadenza del contratto di subappalto in essere) e di non essere in grado, al momento, di garantire un'alternativa oltre la suddetta data, fermo restando il prosieguo, da parte della Metrix Italia s.r.l., della formazione finalizzata all'acquisizione in capo al personale aziendale delle competenze necessarie all'installazione e messa in servizio degli add-on;*
- *durata e ripartizione periodi di fatturazione degli appalti: l'appaltatore, evidenziata l'attuale sovrapposizione dei trimestri di fatturazione con quelli solari, ha precisato che l'offerta formulata l'11/4 u.s. si fonda su calcoli economico-finanziari che presuppongono l'esecuzione delle attività oggetto dei contratti in essere, come modificati per il passaggio alla tecnologia LTE, e del prosieguo delle stesse per 22 trimestri di fatturazione (decorrenti da aprile 2023), sicchè ha richiesto di differire il termine di scadenza dei nuovi appalti da luglio 2028 a settembre 2028, al fine di ricomprendere per intero il 22° trimestre.*

Tanto premesso, si ritiene che le richieste avanzate dagli appaltatori possano essere accolte per le ragioni qui di seguito riportate:

- *va riconosciuta l'unitarietà della prestazione di progettazione radio 169 Mhz, ai fini del perseguimento del miglioramento della copertura radio su tutto il territorio comunale e, peraltro, la corresponsione dell'importo nell'ambito delle modifiche contrattuali in essere altererebbe l'entità economica delle stesse in misura poco considerevole;*
- *lo stralcio della fornitura delle batterie ECOR4 non riveste particolare importanza per il prosieguo delle attività, atteso l'esiguo numero di tali batterie approvvigionate dall'avvio dell'appalto della zona nord ad oggi;*
- *l'aumento del costo unitario per la qualifica degli smart meter appare congruente con l'onerosità della prestazione ed allineerebbe tale costo a quello del contratto in essere della zona nord; peraltro, l'importo in questione ha una scarsa incidenza sull'entità economica dell'appalto (sono state ipotizzate, per la durata quadriennale dell'appalto, solo n. 2 verifiche per ciascun anno);*
- *con riguardo all'aumento del canone trimestrale per manutenzione SAC e apparati di rete per zona sud e restante parte del quartiere Libertà, da € 5.000,00 oltre IVA ad € 6.000,00 oltre IVA, va riconosciuto quanto evidenziato dall'appaltatore in ordine alla progressiva crescita del numero degli apparati oggetto di manutenzione a seguito del passaggio alla*

tecnologia LTE e, peraltro, tale aumento non altererebbe in modo considerevole l'importo del nuovo appalto;

- *la problematica relativa ai servizi di manutenzione degli add-on ed alle verifiche metrologiche era già nota ed, al momento, attesa la possibilità di gestire l'installazione di nuovi add-on con personale interno, appare opportuno stralciare tali attività dal contratto relativo alla zona nord, a far data dal 15/01/2024, avviando contestualmente la ricerca di un operatore economico cui affidare in via diretta le verifiche metrologiche e gli interventi di manutenzione, che, si rammenta, vengono eseguiti mensilmente nell'ordine di poche unità;*
- *il differimento del termine di scadenza dei nuovi appalti da luglio a settembre 2028, oltre a non alterarne in modo considerevole l'entità economica, appare anche maggiormente rispondente alla prevista cadenza trimestrale nell'esecuzione delle prestazioni.*

Si rappresenta che l'accoglimento delle proposte innanzi dette determinerebbe una modifica al valore economico dei contratti in essere e dei nuovi appalti così come segue:


modifiche contrattuali (01/05/2023-01/08/2024)

- ✓ *zona nord: da € 267.171,17 oltre IVA ad € 261.810,67 oltre IVA (riduzione dovuta allo stralcio, a far data da gennaio 2024, dei servizi di manutenzione degli add-on e delle verifiche metrologiche);*
- ✓ *zona sud (cd lotto 2): da € 220.058,00 oltre IVA ad € 221.928,00 oltre IVA (importo sostanzialmente inalterato);*
- ✓ *restante parte quartiere Libertà: importo inalterato, poiché per tale contratto l'importo relativo alla progettazione radio 169 Mhz era già stato imputato per intero alla modifica contrattuale.*

procedure negoziate per nuovi appalti (02/08/2024-30/09/2028)

- ✓ *zona nord: da € 677.013,48 oltre IVA ad € 651.525,98 oltre IVA (riduzione dovuta allo stralcio delle batterie ECOR4, dei servizi di manutenzione degli add-on e delle verifiche metrologiche);*
- ✓ *zona sud e restante parte quartiere Libertà: da € 970.282,82 oltre IVA ad € 996.412,82 oltre IVA (aumento dovuto all'incremento del canone trimestrale per manutenzione SAC e apparati di rete, nonché all'aumento del costo unitario per la qualifica degli smart meter)*

Si evidenzia, infine, che, in ragione del parziale accoglimento delle proposte aziendali, la Sensornet s.r.l., con distinta pec parimenti dell'11/5 u.s., ha richiesto il differimento dei termini originariamente assegnati nelle lettere di invito alle procedure negoziate (fissati per le ore 12,00 di data odierna), per la produzione della documentazione amministrativa utile alla definizione delle procedure negoziate medesime (DGUE, PassOE, impegno del fideiussore a



rilasciare la cauzione definitiva, ecc); tale richiesta è stata accolta in data odierna, assegnando le ore 12,00 del 24/5 quale nuovo termine per la presentazione dei suddetti documenti. Conseguentemente, si propone di approvare le modifiche ai contratti in essere e alle procedure negoziate per l'affidamento delle stesse prestazioni per gli ulteriori 4 anni nei termini riportati nella presente relazione, demandando a provvedimento del Direttore Generale l'aggiudicazione di tali procedure, di seguito all'acquisizione della documentazione amministrativa innanzi menzionata».

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, preso atto di quanto riportato nella nota prot. n. 299/2023 del 15/05/2023, a firma della Sezione Appalti, ha approvato:

relativamente a quanto relazionato in merito al punto 13:

- la nuova configurazione delle modifiche già autorizzate al contratto in essere per l'esecuzione del servizio di telelettura/telegestione di gruppi di misura gas e di ulteriori prestazioni nell'ambito della zona nord di Bari;
- le risultanze della procedura negoziata per l'affidamento delle stesse prestazioni per gli ulteriori 4 anni, come determinatesi a seguito delle proposte dell'appaltatore riportate nella nota medesima, demandando a provvedimento del Direttore Generale l'aggiudicazione di tale procedura, di seguito all'acquisizione della documentazione amministrativa da parte dell'ATI Sensornet s.r.l./Metrix Italia s.r.l

relativamente a quanto relazionato in merito al punto 14:

- la nuova configurazione delle modifiche già autorizzate al contratto in essere per l'esecuzione del servizio di telelettura/telegestione di gruppi di misura gas e di ulteriori prestazioni nell'ambito della zona sud di Bari;
- le risultanze della procedura negoziata per l'affidamento delle stesse prestazioni e di quelle relative alla restante parte del quartiere Libertà per gli ulteriori 4 anni, come determinatesi a seguito delle proposte dell'appaltatore riportate nella nota medesima, demandando a provvedimento del Direttore Generale l'aggiudicazione di tale procedura, di seguito all'acquisizione della documentazione amministrativa da parte della Sensornet s.r.l.

Il Consiglio, esaminata la documentazione relativa agli argomenti in discussione, ratifica le decisioni del Gestore indipendente.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **78/23** agli atti della società.