

Punto 9: Rifinanziamento contratto in essere con la SILCA di Giuseppe Bartoli per l'esecuzione dei servizi di protezione catodica della rete gas metano

Il Presidente dà lettura della nota della Sezione Appalti n. 935 del 12/11/2020, relativa al contratto di cui al punto, e si sofferma in particolare sul fatto che si è dato avvio alle attività previste dalla normativa UNI 11094:2019 (entrata in vigore il 30/10/2019), che definisce particolari modalità di protezione catodica della rete, prevedendo una suddivisione in maglie della medesima al fine di effettuare controlli e verifiche atti all'accertamento nel tempo dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di protezione. In particolare, lo scopo di tale norma è quello di stabilire i criteri generali per l'attuazione, le verifiche e i controlli sullo stato della protezione catodica; definire la programmazione annuale delle misure di protezione catodica da applicare ai sistemi a corrente impressa e monitorare l'efficacia della protezione catodica.

Ad oggi, la suddivisione in maglie della rete di protezione catodica (con riguardo alla rete di bassa e media pressione gas) risulta conclusa nei quartieri San Paolo, Fesca/Marconi/San Girolamo, Palese/S.Spirito/Catino/San Pio (V Municipio) e, da ultimo, Torre a Mare/San Giorgio/Sant'Anna e per tutta la tubazione in media pressione di Japigia, mentre sono in corso i lavori di magliatura della rete di bassa pressione di Japigia. Entro il termine di scadenza contrattuale (31/05/2021), si prevede di poter completare anche le zone Loseto, Ceglie, Carbonara, Carbonara Gemma, Zona Stadio, Parco Adria, Poggiofranco e San Pasquale. Quanto alle prestazioni nelle restanti zone di Picone, Carrassi, Libertà, Murat, Madonnella le stesse potranno essere inserite nel capitolato speciale d'appalto della gara di prossima indizione per l'individuazione del nuovo appaltatore dei servizi in oggetto.

Si segnala che l'esecuzione delle attività innanzi dette ha comportato un aumento degli importi della manutenzione straordinaria originariamente stimati, in ragione degli ulteriori apparati e forniture di materiali che si sono resi necessari per la gestione del maggior numero di punti di misura e relative misurazioni previsti dalla norma. In particolare, a fronte dell'importo complessivo disponibile per tale manutenzione (€ 230.000,00 oltre IVA), l'importo ad oggi fatturato è pari a ca. € 218.000,00 oltre IVA, sicchè il residuo appare insufficiente a coprire gli oneri da sostenere per le attività a farsi fino alla scadenza contrattuale.

In ragione di quanto innanzi, tenuto conto che gli adempimenti di cui alla citata norma UNI 11094:2019 dovranno essere ultimati entro il 31/12 p.v. e che, pertanto, occorre dar seguito ai medesimi senza soluzione di continuità, appare indispensabile un rifinanziamento del contratto in

essere con la SILCA di Giuseppe Bartoli.

Si fa presente che l'importo previsto per l'attività di analisi finalizzata alla suddivisione in maglie degli ulteriori quartieri innanzi indicati e per le forniture di nuovi apparati Goliah da installare è pari ad € 40.000,00 oltre IVA, sicchè, tenuto conto che le somme contrattuali ancora disponibili (ca. € 12.000,00) risulteranno assorbite, con ogni probabilità, dagli attesi interventi di manutenzione, appare opportuno individuare in tale importo di € 40.000,00 oltre IVA l'entità del rifinanziamento.

Si evidenzia, inoltre, che i maggiori interventi che originano la necessità di operare il suddetto rifinanziamento rientrano nell'ambito e nella tipologia di prestazioni già presenti nel contratto (e contemplati dall'elenco prezzi) e, pertanto, non ne comportano alcuna modifica.

Il Direttore Generale precisa che, sotto il profilo della legittimità della modifica contrattuale, conseguente al rifinanziamento delle attività di manutenzione straordinaria per € 40.000,00 oltre IVA, la fattispecie ricade nella previsione disciplinata dall'art. 106 co. 2 del d.lgs. 50/2016, che consente tale modifica anche nell'ipotesi in cui il valore della stessa sia al di sotto delle soglie fissate dall'art. 35 del citato decreto e, per quanto qui di interesse, del 10% del valore iniziale del contratto (pari ad € 487.747,74 oltre IVA, dovendosi computare sia il valore riferito alla durata contrattuale di 24 mesi sia quello riferito all'opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). Evidenzia, altresì, che il proposto rifinanziamento comporta un aumento delle prestazioni entro il quinto dell'importo del contratto, che, pertanto, ai sensi dell'art. 106 co. 12 del d.lgs. 50/2016, può essere imposto all'appaltatore alle medesime condizioni fissate nel contratto originario.

Il Presidente invita quindi i presenti ad esprimersi in merito.

Il Gestore Indipendente, dopo ampia ed approfondita discussione, delibera, in virtù delle previsioni normative innanzi riportate, di rifinanziare il contratto in essere con la SILCA di Giuseppe Bartoli per l'esecuzione dei servizi di protezione catodica della rete gas metano, per l'importo di € 40.000,00 oltre IVA.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **145/GI/20** agli atti della società.



1.9. Rifinanziamento contratto in essere con la SILCA di Giuseppe Bartoli per l'esecuzione dei servizi di protezione catodica della rete gas metano

Il Gestore Indipendente, dopo ampia ed approfondita discussione, ha deliberato, in virtù delle previsioni normative innanzi riportate, di rifinanziare il contratto in essere con la SILCA di Giuseppe Bartoli per l'esecuzione dei servizi di protezione catodica della rete gas metano, per l'importo di € 40.000,00 oltre IVA..

Il Consiglio, esaminata la documentazione relativa agli argomenti in discussione ratifica le decisioni del Gestore indipendente.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **145/20** agli atti della società