

**Punto 21: Accordo quadro stipulato con la Faver S.p.A. per l'esecuzione del III lotto dei lavori di estensione della rete gas metano e delle prestazioni accessorie nell'ambito territoriale del comune di Bari: esercizio dell'opzione di estensione della durata per mesi 12. Determinazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente dà lettura della nota 185 del 16/03/2021 a firma dell'ing. Bisceglia con al quale si rammenta che con nota prot. 990/2020 del 3/12 u.s., sono stati resi noti al GI gli interventi eseguiti nell'ambito dell'accordo quadro in oggetto e quelli che ci si appresta a realizzare non appena risulteranno acquisiti i relativi permessi. Trattasi dei lavori di estensione della rete di BP ed MP lungo la via Monacelli e dell'attraversamento della lama Lamasinata in contrada Barone in zona Ceglie del Campo, nonché dell'estensione della rete lungo la SP 60, nel tratto dal km 810 a via Abate Eustasio e da quest'ultima fino a via Michele Interesse. Si rammenta, altresì, che le procedure finalizzate all'acquisizione delle autorizzazioni per la realizzazione dei suddetti lavori continuano ad essere caratterizzate da elevata complessità e farraginosità, stante, per l'attraversamento della lama Lamasinata, la necessità di attendere il completamento dell'esproprio di suoli privati e, per la via Abate Eustasio (che incrocia la linea ferroviaria ed è, in parte, strada provinciale prospiciente la lama San Giorgio), l'interlocuzione tuttora in corso con diversi Enti che hanno competenza sul tratto stradale in questione. Si fa presente che l'accordo quadro in questione, sottoscritto con la Faver S.p.A., scadrà il 4/6 p.v., tenuto conto della durata dello stesso, fissata in 36 mesi dalla stipula (intervenuta il 05/06/2018); tuttavia, il contratto contempla la facoltà, in capo alla Committente, di estendere tale durata per ulteriori 12 mesi, nell'ipotesi in cui, al termine del periodo contrattuale, non sia stato raggiunto l'importo complessivo dell'accordo quadro, fissato in € 800.000,00 oltre IVA; si ricorda che, ad oggi, risultano eseguiti lavori per un importo di € 235.000,00 ca. oltre IVA. Richiamato il provvedimento di codesto C.d.A. n. 148/20 del 10/12/2020, con il quale, in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 8 co. 2 della legge n. 120/2020, è stato disposto di notificare alla Faver S.p.A. l'affidamento degli interventi innanzi richiamati, facendo presente che la compiuta definizione degli elaborati progettuali e la conclusione dei relativi contratti potrà intervenire solo dopo l'acquisizione dei relativi permessi, appare opportuno esercitare la suddetta opzione, al fine di estendere la durata dell'accordo quadro fino al 04/06/2022.

Il Presidente invita il GI ad esprimersi in merito.

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, delibera l'estensione per ulteriori 12 mesi della durata dell'accordo quadro, stipulato con la Faver S.p.A., per l'esecuzione del III lotto dei lavori di estensione della

rete gas metano e delle prestazioni accessorie nell'ambito territoriale del comune di Bari.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **45/GI/21** agli atti della società.



**1.21. Accordo quadro stipulato con la Faver S.p.A. per l'esecuzione del III lotto dei lavori di estensione della rete gas metano e delle prestazioni accessorie nell'ambito territoriale del comune di Bari: esercizio dell'opzione di estensione della durata per mesi 12. Determinazioni inerenti e conseguenti**

CDA AZIENDA MUNICIPALE GAS SpA verbale del 01 aprile 2021

Il Gestore indipendente, dopo ampia discussione, ha deliberato l'estensione per ulteriori 12 mesi della durata dell'accordo quadro, stipulato con la Faver S.p.A., per l'esecuzione del III lotto dei lavori di estensione della rete gas metano e delle prestazioni accessorie nell'ambito territoriale del comune di Bari.

Il Consiglio, esaminata la documentazione relativa agli argomenti in discussione ratifica le decisioni del Gestore indipendente.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **45/21** agli atti della società.