

**Punto 2. Contratto in essere con l'ATI Sensornet s.r.l./Metrix s.r.l. per l'esecuzione della progettazione e realizzazione della rete RF, del servizio di telelettura/telegestione RF 169 MHz di gruppi di misura gas G4/G6 ed ulteriori prestazioni: nota di riscontro dell'appaltatore alla proposta di revisione prezzi formulata dall'Azienda Municipale Gas S.p.A. in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 85/22 del 21/04/2022. Determinazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente dà lettura della nota prot. 401 del 09.06.2022, a firma della Divisione Tecnica – sezione Appalti, qui di seguito riportata: *«Com'è noto, codesto C.d.A., con deliberazione n. 85/22 del 21/04/2022, ha disposto l'accoglimento dell'istanza in oggetto e l'avvio di apposita istruttoria finalizzata all'applicazione, per le forniture oggetto dell'istanza medesima (fornitura di gdm integrati e convertitori di volume), del meccanismo revisionale fissato, invero con riguardo agli appalti di lavori, dall'art. 29, co. 1, lett. b) D.L. 4/2022, convertito in L. 25/2022 (".....per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lett. a), quarto periodo, D.Lgs. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 ....")*. Questi uffici, con nota prot. 10568/APP del 18/5 u.s., nel notificare il suddetto provvedimento, hanno richiesto all'appaltatore di produrre specifica documentazione attestante le variazioni di prezzo registrate rispetto all'anno di presentazione dell'offerta, con riguardo alla fornitura di gdm integrati e convertitori di volume. In riscontro alla citata richiesta, la Sensornet s.r.l., con pec del 19/5 u.s.,

ha trasmesso l'allegata nota, rilevando, in particolare, "... come il meccanismo di calcolo revisionale proposto non possa, a nostro parere, trovare applicazione opportuna ai casi di fornitura "pura" di materiali/componenti acquistati e rivenduti senza trasformazioni da parte del fornitore/appaltatore..." e mettendo in evidenza, con un esempio specifico, che tale meccanismo dimezzerebbe il ricarico di aggiudicazione, già di ridotta entità, e non consentirebbe "... di coprire il costo del trasporto del materiale e i costi amministrativi di gestione". Inoltre, come anticipato nella citata pec, in data 25/05/2022, ha formulato una nuova proposta di revisione (invero qualificata "offerta"), qui parimenti allegata, relativa alla fornitura dei gdm integrati di classe G4, G6, G10/G16 e G25, nell'ambito della quale ha evidenziato che, limitatamente ai gdm di classe G10, il nuovo prezzo proposto si applicherebbe anche alla fornitura commissionata con l'ordine prot. n. 5742/APP del 15 marzo 2022. Al riguardo, con nota pervenuta in data odierna, l'appaltatore, nel rammentare che, al ricevimento del citato ordine, ha evidenziato, per le vie brevi, che le quantità commissionate risultavano superiori a quelle disponibili in magazzino e che, conseguentemente, per quelle eccedenti occorreva ridefinire i prezzi di aggiudicazione (come poi, in effetti, richiesto con l'istanza di revisione in oggetto) e nel ribadire l'impossibilità di accettare il meccanismo revisionale proposto di seguito al provvedimento di codesto C.d.A. innanzi menzionato, ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire la fornitura di n. 60 G10, a completamento dell'ordine suddetto, per un prezzo di € 335,00 oltre IVA (in luogo di € 345,00 indicato nella proposta del 25/05/2022). Tanto premesso, al fine di ogni conseguente determinazione, si fa presente che, fatta eccezione per i gdm di classe G6 (ad oggi mai ordinati), gli incrementi (dei prezzi) proposti oscillano in una misura variabile tra l'8,08% ed il 9,44% e che tale misura appare in linea con quella registrata sulla fornitura dei gdm smart di classe G4, con riguardo ai quali il prezzo di aggiudicazione è aumentato di ca. il 12% (da € 56,24 della procedura aggiudicata ad aprile 2021 ad € 62,95 dell'ultima procedura aggiudicata nello scorso mese di marzo). Quanto alla decorrenza della revisione dei prezzi, come già riportato nella nota di questo ufficio prot. 305/2022 del 19/4 u.s., gli atti di gara prevedevano l'applicabilità del meccanismo revisionale dopo 24 mesi dall'avvio delle attività, intervenuto il 16/12/2019, sicchè si è orientati a ritenere che l'applicazione del proposto aumento anche al saldo della fornitura oggetto del menzionato ordine prot. n. 5742/APP del 15 marzo 2022, indicata dall'appaltatore, si fondi appunto sull'intervenuto decorso dei 24 mesi dall'avvio delle attività alla suindicata data del 15 marzo u.s., nonché sulle summenzionate circostanze evidenziate nella nota pervenuta in data odierna. Al riguardo, riconosciuto che l'eccezionale aumento dei prezzi si è manifestato già nel corso del 2021, per poi acuirsi ulteriormente nel corrente anno, e tenuto conto che la mancata applicazione

*della revisione prezzi al saldo del citato ordinativo potrebbe compromettere la capacità dell'appaltatore di dare regolare esecuzione alla fornitura, con inevitabili conseguenze negative per l'Azienda, appare opportuno che i nuovi prezzi, revisionati secondo quanto originariamente stabilito da codesto C.d.A. ovvero nei termini proposti dall'appaltatore, siano riconosciuti a partire dal citato saldo dell'ordinativo.»*

Il Presidente invita il GI ad esprimersi in merito.

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, preso atto dei rilievi formulati dall'appaltatore, come riportati nella citata nota e dell'istruttoria e delle osservazioni della Divisione Tecnica – sezione Appalti sulla congruità degli incrementi, revoca il provvedimento adottato nell'adunanza del 21/04/2022 ed autorizza la revisione dei prezzi nei termini proposti dall'ATI Sensornet s.r.l./Metrix Italia s.r.l. in data 25/05/2022, disponendo, altresì, il riconoscimento dell'importo di € 335,00 oltre IVA per la fornitura di n. 60 G10 a saldo dell'ordinativo prot. n. 5742/APP del 15 marzo 2022.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **96/GI/22** agli atti della società.



**1.2 Contratto in essere con l'ATI Sensornet s.r.l./Metrix s.r.l. per l'esecuzione della progettazione e realizzazione della rete RF, del servizio di telelettura/telegestione RF 169 MHz di gruppi di misura gas G4/G6 ed ulteriori prestazioni: nota di riscontro dell'appaltatore alla proposta di revisione prezzi formulata dall'Azienda Municipale Gas S.p.A. in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 85/22 del 21/04/2022. Determinazioni inerenti e conseguenti.**

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, preso atto dei rilievi formulati dall'appaltatore, come riportati nella nota prot. 401 del 09.06.2022, a firma della Divisione Tecnica, e dell'istruttoria e delle osservazioni della Divisione medesima – Sezione Appalti sulla congruità degli incrementi, ha revocato il provvedimento adottato nell'adunanza del 21/04/2022 ed ha autorizzato la revisione dei prezzi nei termini proposti dall'ATI Sensornet s.r.l./Metrix Italia s.r.l. in data 25/05/2022, disponendo, altresì, il riconoscimento dell'importo di € 335,00 oltre IVA per la fornitura di n. 60 G10 a saldo dell'ordinativo prot. n. 5742/APP del 15 marzo 2022.

Il Consiglio, esaminata la documentazione relativa agli argomenti in discussione ratifica le decisioni del Gestore indipendente.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **99/22** agli atti della società.