



Via Accolti Gil – zona industriale – 70132 Bari
Tel. 080/5390111 – Fax 080/5312977

Si rende noto che il Direttore Generale dell’Azienda Municipale Gas S.p.A., con determina n. 33 del 17/11/2022, ha differito il termine di scadenza del contratto in essere con la CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia s/Secchia (MO) per l’esecuzione dell’attività di sorveglianza (preventiva, programmata e correttiva) degli impianti di riduzione della pressione del gas naturale di I e II Salto per uso civile e industriale della rete gas metano, dal 30/11/2022 al 31/12/2022 e comunque fino all’individuazione del nuovo appaltatore, a conclusione della procedura negoziata in corso. Si fa presente che la citata proroga non comporta la corresponsione di maggiori oneri rispetto all’originario importo dell’appalto, poiché lo stesso non prevede canoni, ma solo corrispettivi correlati all’esecuzione degli interventi.

Bari, 23 novembre 2022

Il Direttore Generale
ing. Vito Donato Bisceglia