



Via Accolti Gil – zona industriale – 70132 Bari
Tel. 080/5390111 – Fax 080/5312977

Si rende noto che, con delibera n. 56/23 del 17/04/2023, il C.d.A. della scrivente, tenuto conto dei dati contabili dei contratti relativi ai lavori di manutenzione della rete di distribuzione gas metano ed alle ulteriori prestazioni sulla medesima, sottoscritti con la FAP s.r.l. di Capurso (BA) per il lotto A dell'ambito territoriale di Bari e con la I.G. Costruzioni s.r.l. di Andria (BT) per il lotto B dello stesso, ha disposto il differimento del termine di ultimazione dei medesimi dal 07/05/2023 al 30/06/2023.

Tale differimento è intervenuto in ragione della facoltà prevista negli atti della gara esperita per l'affidamento dei predetti lavori e, conseguentemente, negli atti contrattuali innanzi menzionati, di “..... *differire il termine di scadenza del contratto nell'ipotesi in cui, decorsi i 36 mesi, non sia stato raggiunto l'importo contrattuale*”, pari ad € 6.000.000,00 oltre IVA.

Bari, 4 maggio 2023

Il Direttore Generale
ing. Vito Donato Bisceglia