

Avviso nel sito web TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370468-2023:TEXT:IT:HTML>

**Italia-Bari: Servizi di lettura contatori
2023/S 118-370468**

Avviso di modifica

Modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità

Base giuridica:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Azienda Municipale Gas S.p.A.

Indirizzo postale: VIA ACCOLTI GIL Z.I.

Città: BARI

Codice NUTS: ITF47 Bari

Codice postale: 70132

Paese: Italia

Persona di contatto: dott. Ugo Chiarappa

E-mail: sezione.appalti@retegasbari.it

Tel.: +39 0805390120

Fax: +39 0805312977

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.retegasbari.it

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Servizio di telelettura/telegestione RF 169 MHz di gruppi di misura gas G4/G6 ed ulteriori prestazioni — lotto 2

II.1.2) Codice CPV principale

65500000 Servizi di lettura contatori

II.1.3) Tipo di appalto

Servizi

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF47 Bari

II.2.4) Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto:

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

1. gestione della rete di trasmissione RF 169 MHz che sarà suddivisa in 2 differenti fasi, come di seguito specificato:

a. la progettazione, realizzazione e manutenzione di una nuova rete RF, in sostituzione di quella esistente, mediante fornitura ed installazione di nuovi apparati di rete a servizio della macrozona 1 (corrispondente ai quartieri Carrassi, San Pasquale, Picone, Poggiofranco, Loseto, S. Giorgio e Torre a Mare), complessivamente

- a servizio di n. 38.150 ca. pdr (somma di n. 35 050 ca. smart meters e n. 3.100 ca. contatori meccanici), il tutto fino al raggiungimento dei livelli di performance prescritti/offerti;
- b. la progettazione, realizzazione e manutenzione di una nuova rete RF, mediante fornitura ed installazione di nuovi apparati di rete a servizio della macrozona 2 (corrispondente ai quartieri Murat, San Nicola, Mungivacca, Carbonara, Ceglie del Campo, Madonnella, Japigia), complessivamente a servizio di n. 44.850 ca. pdr (sommadi n. 5.450 ca. smart meters e n. 39.400 ca. contatori meccanici), il tutto fino al raggiungimento dei livelli di performance prescritti/offerti;
2. servizi di telelettura/telegestione in conformità alle norme UNI-TS 11291 (da tratto 1 a tratto 11 per quanto applicabili), di gruppi di misura smart meter di classe G4/G6, in tutte le zone coperte dalla rete;
3. supporto alla qualifica di smart meter RF;
4. formazione del personale in relazione alla gestione della rete di trasmissione RF 169 MHz

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione**

Durata in mesi: 48

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione IV: Procedura

IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**

IV.2.1) **Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto**

Numero dell'avviso nella GU S: [2020/S 168-408059](#)

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

Contratto d'appalto n.: 1

V.2) **Aggiudicazione dell'appalto/della concessione**

V.2.1) **Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:**

06/08/2020

V.2.2) **Informazioni sulle offerte**

L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) **Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario**

Denominazione ufficiale: SENSORNET S.R.L.

Città: Padova

Codice NUTS: ITH36 Padova

Paese: Italia

Il contraente/concessionario è una PMI: sì

V.2.4) **Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto;IVA esclusa)**

Valore totale dell'appalto: 599 100.00 EUR

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3) **Informazioni complementari:**

L'importo presunto contrattuale originario, determinato in relazione alle attività da eseguire nell'arco contrattuale quadriennale (alcune delle quali certe, altre stimate), era stimato in € 599.100,00 oltre IVA e, al 30/04/2023, l'importo contabilizzato è risultato pari ad € 302.759,68 oltre IVA. Le modifiche di cui al presente avviso hanno determinato la revisione dell'importo presunto contrattuale, riferito al restante periodo contrattuale 01/05/2023-01/08/2024, come indicato al successivo punto VII.2.3), da € 101.870,00 oltre IVA ad € 221.928,00 oltre IVA.

VI.4) **Procedure di ricorso**

VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Puglia
Indirizzo postale: piazza Massari
Città: Bari
Codice postale: 70100
Paese: Italia

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

16/06/2023

Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione

VII.1) **Descrizione dell'appalto dopo le modifiche**

VII.1.1) **Codice CPV principale**

65500000 Servizi di lettura contatori

VII.1.2) **Codici CPV supplementari**

VII.1.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITF47 Bari

VII.1.4) **Descrizione dell'appalto:**

Servizio di telelettura/telegestione RF 169 MHz di gruppi di misura gas G4/G6 ed ulteriori prestazioni — lotto 2

VII.1.5) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione**

Durata in mesi: 48

VII.1.6) **Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)**

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 599 100.00 EUR

VII.1.7) **Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario**

Denominazione ufficiale: SENSORNET S.R.L.
Città: PADOVA
Codice NUTS: ITH36 Padova
Paese: Italia

Il contraente/concessionario è una PMI: sì

VII.2) **Informazioni relative alle modifiche**

VII.2.1) **Descrizione delle modifiche**

Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):

Con delibera n. 15/23 del 24/01/2023, il C.d.A. dell'Azienda ha autorizzato la modifica tecnologica dell'impianto di telegestione in essere, da attuarsi con l'implementazione del sistema di trasmissione LTE. Indi, con delibera n. 61/23 del 17/04/2023, il medesimo C.d.A. ha disposto la modifica del contratto in essere con la Sensornet s.r.l. per l'esecuzione del servizio di telelettura/telegestione RF 169 MHz di gruppi di misura gas G4/G6 e di ulteriori prestazioni nell'ambito della zona sud di Bari (cd lotto 2), ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., autorizzando l'esecuzione delle prestazioni finalizzate al progressivo passaggio dal protocollo di comunicazione RPMA a quello LTE. Con il medesimo provvedimento, il C.d.A. ha disposto l'aggiornamento dei prezzi contrattuali. Infine, con delibera n. 78/23 del 16/05/2023, il C.d.A., accogliendo le proposte formulate dall'appaltatore su alcune prestazioni ricomprese nelle modifiche contrattuali, ne ha

autorizzato la riconfigurazione. Le modifiche innanzi citate hanno determinato la revisione dell'importo presunto contrattuale, riferito al periodo 01/05/2023-01/08/2024, da € 101.870,00 oltre IVA ad € 221.928,00 oltre IVA.

Modifiche contrattuali precedenti:

- modifica ex art. 106 co. 1 lett. e) d.lgs. 50/2016, riferita alle trattative con gli aventi diritto ai fini dell'installazione dei gateway. In forza di detta modifica, sono stati eliminati i limiti di costo fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto con riguardo agli oneri di servitù per l'installazione degli apparati di rete (€/anno 350,00 per ciascuna installazione ed €/anno 1.200,00 per un limitato numero di installazioni, non superiore a 20) e ridotto ad € 71.500,00 il limite complessivo annuo previsto nel medesimo Capitolato per i predetti oneri;
- modifica ex art. 106 co. 1 lett. e) d.lgs. 50/2016, riferita al numero di siti che spetta all'appaltatore individuare per l'installazione dei gateway (ridotti da 199 a 169) ed al prezzo da riconoscere per la fornitura e l'installazione degli apparati su talune postazioni, fissato in € 1.330,00 oltre IVA, in ragione di differenti e più gravose modalità esecutive;
- modifica ex art. 106 co. 1 lett. c) d.lgs. 50/2016, per il differimento dei termini previsti per la conclusione delle attività, rideterminati nel seguente modo:
 - a) macrozona 1: 31/12/2021;
 - b) macrozona 2): 30/06/2022.
- modifica ex art. 106 co. 1 lett. c) d.lgs. 50/2016, per il differimento dei termini di completamento delle attività di implementazione di rete, relative alla "macrozona 1", fino a tutto il 31/3/2022 e la revisione dei prezzi contrattuali;
- modifica ex art. 106 co. 1 lett. c) d.lgs. 50/2016, per il differimento dei termini di completamento delle attività di implementazione di rete fino a tutto il 31/3/2023.

VII.2.2) **Motivi della modifica**

Necessità di modifica determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE]

Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di tali circostanze:

La modifica al contratto in essere è stata disposta ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016, tenuto conto che l'implementazione del sistema di trasmissione LTE non ne altera la natura generale ed è causata da una circostanza, vale a dire l'emanazione della delibera Arera n. 269/22, senz'altro connotata da un carattere oggettivo, nonché, nei contenuti, imprevista ed imprevedibile.

VII.2.3) **Aumento del prezzo**

Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato)

Valore, IVA esclusa: 101 870.00 EUR

Valore totale dell'appalto dopo le modifiche

Valore, IVA esclusa: 221 928.00 EUR