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RETEGAS BARI

AZIENDA MUNICIPALE GAS <ra
Via Accolti Gil — zona industriale — 70132 Bari

Tel. 080/5390111 — Fax 080/5312977

Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. ¢) del D.Lgs. 50/2016 —
CIG 8440872BEB

1. Azienda Municipale Gas S.p.A. - via Accolti Gil Z.I. - 70132 — Bari; tel. 080/5390122; mail:
sezione.appalti@retegasbari.it; sito internet: www.retegasbari.it — CPV 65500000-8; Codice NUTS:
ITF47

2. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: “Progettazione e realizzazione della rete RF,
servizi di manutenzione degli apparati in campo e servizio di telelettura/telegestione RF 169 MHz di
gruppi di misura gas G4/G6 con riferimento a ca. 9.000 pdr siti nel quartiere Liberta di Bari” - Importo
contratto € 133.880,00 oltre IVA. A termini degli atti di gara, il contratto prevedeva di far luogo
all’avvio delle attivita dopo 'ultimazione delle prestazioni di installazione della rete ed avvio del
servizio nella macrozona 2 del cd lotto 2 (oggetto di distinto contratto eseguito dal medesimo
appaltatore) e che I’esecuzione dell’implementazione della rete RF intervenisse, in forza dei termini
previsti nell’offerta tecnica, entro 60 gg. n.s.c. dal citato avvio. Con la modifica oggetto del presente
avviso é stato autorizzato I’immediato avvio delle attivita di implementazione della rete, prevedendo
che I'ultimazione delle stesse intervenga entro gg. 60 n.s.c. dal completamento delle prestazioni di
installazione della rete ed avvio del servizio nel cd lotto 2 della citta di Bari.

3. Importo massimo in aumento del contratto a seguito della variante: la modifica non incide
sull’importo contrattuale.

4. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: art. 106 comma 1 lett. c) del
D.Lgs.n.50/2016 — La modifica é stata disposta in ragione della mancata conclusione delle attivita
nel cd lotto 2 (determinata principalmente da problematiche correlate all’emergenza sanitaria da
Covid-19 ancora in corso) e stante la necessita di avviare le installazioni dei gateway nella restante
parte del quartiere Liberta, laddove possibile, in ragione dell’atteso miglioramento delle performance
del servizio nei quartieri limitrofi.

5. Data di approvazione e perfezionamento della modifica contrattuale: delibera del C.d.A. del
03/01/2022.

6. Impresa Appaltatrice: Sensornet s.r.l. — Via Nona Strada 53 — Padova — p. IVA 05080150286

7. Informazioni che indicano se 1’appalto € connesso a un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione europea: nessuna

8. Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile delle
procedure di ricorso: T.A.R. Puglia - Sezione di Bari

9. Termine per proporre eventuale ricorso: 60 gg dalla pubblicazione

Bari, 2 febbraio 2022
Il Direttore Generale
ing. Vito Donato Bisceglia
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