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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368615-2023:TEXT:IT:HTML

Italia-Bari: Servizi di lettura contatori
2023/S 118-368615

Avviso di modifica

Modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Azienda Municipale Gas S.p.A.
Indirizzo postale: VIA ACCOLTI GIL Z.I.
Città: BARI
Codice NUTS: ITF47 Bari
Codice postale: 70132
Paese: Italia
Persona di contatto: dott. Ugo Chiarappa
E-mail: sezione.appalti@retegasbari.it 
Tel.:  +39 0805390120
Fax:  +39 0805312977
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.retegasbari.it

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di telelettura/telegestione di gruppi di misura gas ed ulteriori prestazioni

II.1.2) Codice CPV principale
65500000 Servizi di lettura contatori

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di telelettura/telegestione di gruppi di misura gas ed ulteriori prestazioni
Lotto n.: 1

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47 Bari

II.2.4) Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto:
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle seguenti prestazioni: la gestione della rete di trasmissione 
RF169 MHz nell’intera area a nord del concentrico urbano della città di Bari (cd. «area nord»); i servizi 
ditelelettura/telegestione dei 1580 gdm (con add-on o gdm integrati) con modalità di trasmissione punto-
punto; la verificazione periodica dei dispositivi di conversione del volume di gas; la formazione del personale in 
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relazione alla gestione della rete di trasmissione RF 169 MHz ed ai servizi di telelettura/telegestione dei gdm 
con modalità di trasmissione punto-punto.

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della 
concessione
Durata in mesi: 48

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 248-616928

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
Contratto d'appalto n.: 1

Denominazione:
Servizio di telelettura/telegestione di gruppi di misura gas ed ulteriori prestazioni

V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:
12/12/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: Sensornet S.r.l.
Città: Padova
Codice NUTS: ITH36 Padova
Paese: Italia
Il contraente/concessionario è una PMI: sì

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: Metrix Italia s.r.l.
Città: Padova
Codice NUTS: ITH36 Padova
Paese: Italia
Il contraente/concessionario è una PMI: sì

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della 
conclusione del contratto;IVA esclusa)
Valore totale dell’appalto: 1 290 050.00 EUR

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

L’importo presunto contrattuale originario, determinato in relazione alle attività da eseguire nell’arco contrattuale 
quadriennale (alcune delle quali certe, altre stimate), era stimato in € 1.290.050,00 oltre IVA e, al 30/04/2023, 
l’importo contabilizzato è risultato pari ad € 1.055.247,06 oltre IVA. Le modifiche di cui al presente avviso 
hanno determinato la revisione dell'importo presunto contrattuale, riferito al restante periodo contrattuale 
01/05/2023-01/08/2024, come indicato al successivo punto VII.2.3), da € 142.619,14 oltre IVA ad € 261.810,67 
oltre IVA

VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Puglia
Indirizzo postale: piazza Massari
Città: Bari
Codice postale: 70100
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/06/2023

Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione
VII.1) Descrizione dell'appalto dopo le modifiche

VII.1.1) Codice CPV principale
65500000 Servizi di lettura contatori

VII.1.2) Codici CPV supplementari

VII.1.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47 Bari

VII.1.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di telelettura/telegestione di gruppi di misura gas ed ulteriori prestazioni

VII.1.5) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della 
concessione
Durata in mesi: 48

VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 1 290 050.00 EUR

VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: SENSORNET S.r.l.
Città: PADOVA
Codice NUTS: ITH36 Padova
Paese: Italia
Il contraente/concessionario è una PMI: sì

VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: METRIX ITALIA s.r.l.
Città: Padova
Codice NUTS: ITH36 Padova
Paese: Italia
Il contraente/concessionario è una PMI: sì

VII.2) Informazioni relative alle modifiche

VII.2.1) Descrizione delle modifiche
Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):
Con delibera n. 15/23 del 24/01/2023, il C.d.A. dell’Azienda ha autorizzato la modifica tecnologica dell’impianto 
di telegestione in essere, da attuarsi con l’implementazione del sistema di trasmissione LTE. Indi, con delibera 
n. 61/23 del 17/04/2023, il medesimo C.d.A. ha disposto la modifica del contratto in essere con l’ATI Sensornet 
s.r.l. (mandataria)/Metrix Italia s.r.l. (mandante) per l’’esecuzione del servizio di telelettura/telegestione RF 169 
MHz di gruppi di misura gas G4/G6 e di ulteriori prestazioni nell’ambito della zona nord di Bari, ai sensi dell'art. 
106 co. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., autorizzando l’esecuzione delle prestazioni finalizzate al progressivo 
passaggio dal protocollo di comunicazione RPMA a quello LTE. Con il medesimo provvedimento, il C.d.A. ha, 
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altresì, disposto l’allineamento al 01/08/2024 del termine di scadenza di tutte le prestazioni ricomprese nel 
contratto, nonchè l’aggiornamento dei prezzi contrattuali.
Infine, con delibera n. 78/23 del 16/05/2023, il C.d.A., accogliendo le proposte formulate dall'appaltatore su 
alcune prestazioni ricomprese nelle modifiche contrattuali, ne ha autorizzato la riconfigurazione.
Le modifiche innanzi citate hanno determinato la revisione dell'importo presunto contrattuale, riferito al periodo 
01/05/2023-01/08/2024, da € 142.619,14 oltre IVA ad € 261.810,67 oltre IVA.
Modifiche contrattuali precedenti:
- modifica ex art. 106 co. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riferita ai termini previsti per la conclusione delle 
attività, differiti al 31/12/2021;
- modifica ex art. 106 co. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riferita ai termini previsti per la conclusione delle 
attività, differiti al 31/03/2022;
- differimento al 31/12/2022 della facoltà, in capo alla Committente, di affidare, in via diretta, ai sensi dell’art. 36 
co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. l’implementazione sul territorio, con l’ausilio dell’infrastruttura di rete ed 
apparati di misura esistenti, di servizi innovativi, con particolare riferimento allo sviluppo di smart grid e/o smart 
city, per un importo massimo presunto di € 30.000,00 oltre IVA
- revisione prezzi forniture ex art. 106 co. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

VII.2.2) Motivi della modifica
Necessità di modifica determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto 
prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c), 
della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE]
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di 
tali circostanze:
La modifica al contratto in essere è stata disposta ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016, tenuto 
conto che l’implementazione del sistema di trasmissione LTE non ne altera la natura generale ed è causata da 
una circostanza, vale a dire l’emanazione della delibera Arera n. 269/22, senz’altro connotata da un carattere 
oggettivo, nonché, nei contenuti, imprevista ed imprevedibile.

VII.2.3) Aumento del prezzo
Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali 
e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato 
membro interessato)
Valore, IVA esclusa: 142 619.14 EUR
Valore totale dell'appalto dopo le modifiche
Valore, IVA esclusa: 261 810.67 EUR
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