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Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 –  

CIG 8440872BEB 

  

 

1. Azienda Municipale Gas S.p.A. - via Accolti Gil Z.I. - 70132 – Bari; tel. 080/5390122; mail: 

sezione.appalti@retegasbari.it; sito internet: www.retegasbari.it – CPV 65500000-8; Codice NUTS: 

ITF47 

2. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: “Progettazione e realizzazione della rete RF, 

servizi di manutenzione degli apparati in campo e servizio di telelettura/telegestione RF 169 MHz di 

gruppi di misura gas G4/G6 con riferimento a ca. 9.000 pdr siti nel quartiere Libertà di Bari” - Importo 

contratto € 133.880,00 oltre IVA. Con delibera n. 15/23 del 24/01/2023, il C.d.A. dell’Azienda ha 

autorizzato la modifica tecnologica dell’impianto di telegestione in essere, da attuarsi con 

l’implementazione del sistema di trasmissione LTE. Indi, con delibera n. 61/23 del 17/04/2023, il 

medesimo C.d.A. ha disposto la modifica del contratto in essere con la Sensornet s.r.l. per 

l’’esecuzione del servizio di telelettura/telegestione RF 169 MHz di gruppi di misura gas G4/G6 e di 

ulteriori prestazioni nell’ambito della restante parte del quartiere Libertà di Bari, ai sensi dell'art. 106 

co. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., autorizzando l’esecuzione delle prestazioni finalizzate al 

progressivo passaggio dal protocollo di comunicazione RPMA a quello LTE. Con il medesimo 

provvedimento, il C.d.A. ha disposto l’aggiornamento dei prezzi contrattuali. 

3. Importo massimo in aumento del contratto a seguito della variante: le modifiche innanzi citate 

hanno determinato la revisione dell'importo presunto contrattuale, riferito al periodo 01/05/2023-

01/08/2024, da € 53.400,00 oltre IVA ad € 73.680,00 oltre IVA.  

4. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: art. 106 comma 1 lett. c) del 

D.Lgs.n.50/2016 – La modifica al contratto in essere è stata disposta ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. 

c) del d.lgs. 50/2016, tenuto conto che l’implementazione del sistema di trasmissione LTE non ne 

altera la natura generale ed è causata da una circostanza, vale a dire l’emanazione della delibera Arera 

n. 269/22, senz’altro connotata da un carattere oggettivo, nonché, nei contenuti, imprevista ed 

imprevedibile. 

5. Data di approvazione e perfezionamento della modifica contrattuale: delibera del C.d.A. n. 61/23 

del 17/04/2023. 

6. Impresa Appaltatrice: Sensornet s.r.l. – Via Nona Strada 53 – Padova – p. IVA 05080150286 

7. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai 

fondi dell’Unione europea: nessuna 

8. Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile delle 

procedure di ricorso: T.A.R. Puglia - Sezione di Bari 

9. Termine per proporre eventuale ricorso: 60 gg dalla pubblicazione 

 

Bari, 22 giugno 2023 

Il Direttore Generale 

ing. Vito Donato Bisceglia 
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