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Pianificazione progetto
 Evidenziazione periodo: #

PERIODI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Allestimento cantiere 1 2 1 2 0%

Rimozione impianto di 
videosorveglianza esistente

3 2 3 2 0%

Posa fibra ottica 5 4 5 4 0%

Posa cavo elettrico 5 4 5 4 0%

Posa cavi ethernet 8 10 8 10 0%

Posa e allestimento armadi esterni 18 2 18 2 0%

Posa switch e cablaggi 20 3 20 3 0%

Posa telecamere e nvr 23 10 23 10 0%

Allestimento posto di guardia 33 4 33 4 0%

Verifica di funzionamento e 
programmazione regole su indicazioni 
del Committente

37 8 37 8 0%

Corso di addestramento 45 6 45 6 0%

Collaudo 51 1 51 1 0%

% completamento (oltre piano)Effettiva (oltre piano)Selezionare un periodo da evidenziare a destra.  Segue una legenda che descrive il grafico.

ATTIVITÀ
INIZIO DEL 
PIANO

DURATA DEL 
PIANO

INIZIO 
EFFETTIVO

DURATA 
EFFETTIVA

PERCENTUALE DI 
COMPLETAMENTO

Durata del piano Inizio effettivo % completamento
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