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Pianificazione progetto

P P
Selezionare un periodo da evidenziare a destra. Segue una legenda che descrive il grafico. Evidenziazione periodo: # % Durata del piano . Inizio effettivo . % completamento % Effettiva (oltre piano) . % completamento (oltre piano)
ATTIVITA INIZIODEL  DURATA DEL INIZIO DURATA PERCENTUALE DI
PIANO PIANO EFFETTIVO EFFETTIVA COMPLETAMENTO  PERIODI
1 2 3 45 6 7 8 9 10111213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Allestimento cantiere 1 2 1 2 0%
Rimozione impianto di

. . P . 3 2 3 2 0%
videosorveglianza esistente
Posa fibra ottica 5 4 5 4 0% -
Posa cavo elettrico 5 4 5 4 0% -
Posa e allestimento armadi esterni 18 2 18 2 0% .
Posa switch e cablaggi 20 3 20 3 0% -
Posa telecamere e nvr 23 10 23 10 0% _
Allestimento posto di guardia 33 4 33 4 0% -
Verifica di funzionamento e
programmazione regole su indicazioni 37 8 37 8 0%
del Committente
Corso di addestramento 45 6 45 6 0% -
Collaudo 51 1 51 1 0% I
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